

Voorlopige planning werkzaamheden

Moerwijk



Fase	Straat (deel)	Start	End
E1	Coornhertstraat	Begin oktober	Begin december
A1	Rederijkerstraat	Half november	Eind december
A2	Rederijkerstraat	Begin januari	Begin februari
D	Hendrik Mandestraat	Eind januari	Eind februari
C	Brinckerinkstraat	Half februari	Half maart
B1	Van Ruysbroekstraat	Begin maart	Begin april
H	Revisusstraat	Half maart	Half april
F	Plein van Ruysbroekstraat	Begin april	Eind april
G	Van Ruysbroekstraat	Begin april	Half mei
E2	Plein voor de school	Eind april	Begin mei
F1/J1	Anna Bijnslaan / Van Ruysbroekstraat	Eind april	Begin juni
F2	Anna Bijnslaan	Eind mei	Begin juli
F3	Anna Bijnslaan	Half juni	Begin augustus
J2	Van Ruysbroekstraat	* Half augustus	* Eind september
K1	Moerweg	* Begin september	* Half oktober
K2	Moerweg	* Begin oktober	* Half november
B2	Van Ruysbroekstraat	* Eind oktober	* Eind november

* Data onder voorbehoud